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• Modernisierung der IT-Infrastruktur 
• Performanz-Steigerung: Datendurchsatz, Dauer (Re)Indexierung, Ingestdauer 

• Skalierbarkeit 

• Computing Engine zur Unterstützung neuer Use-Cases, z.B.: 

• Datenanalysen (→ Datenqualität, Statistik) 

• Datenanreicherung, interne und externe Verknüpfungen 

• nachgelagerte, asynchrone Updates 

• Datendumps 

• Entkopplung Produktiv- und Testsysteme 

• Unterstützung dezentraler Szenarien 
• Administrationsoberfläche, Selbstbedienungskomponente, Harvesting 

• Verbesserung der Suche 

 

Sondermittelprojekt 2016 
Ziele 
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• AP 1 – Überarbeitung der Gesamtarchitektur 
• AP 1.1 – Technologie-Review und –Evaluierung 

• AP 1.2 – Architekturskizze  Mitte/Ende Mai 

• AP 1.3 – Prototyping 1. Iteration: Ende April 

• AP 1.4 – Feinkonzept 30.6.  

•  AP 2 – Softwaretechnische Realisierung 
• AP 2.1 – Umbau der Speicherstruktur (Software) 

• AP 2.2 – Suchmaschinentechnologie und Re-Indexierung 

• AP 2.3 – Ingest- und Update-Prozesse 

• AP 2.4 – Suche und Volltextsuche 

• AP 2.5 – Administrationswerkzeuge 

• AP 2.6 – Selbstbedienungskomponenten 

• AP 2.7 – Harvestingkomponenten 

• AP 2.8 – DDB-Labs 

• AP 2.9 – Aktualisierungen im Portal 

• AP 3 – Betriebliche Infrastruktur 
 

 

Sondermittelprojekt 2016 
Arbeitspakete aus Projektskizze (werden ggf. neu gefasst) 
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• Datendurchsatz, (Re)Indexierungs- und Ingestdauer 
• Scale out (mehr, nicht schnellere Server), im-memory processing, ... 

• Prozess-Schritte werden linear durchlaufen 
• Entkopplung, Parallelisierung 

• Anziehen der Binaries = externer Flaschenhals 
• Entkopplung, asynchroner Download, Skalierung & Ingest 

• abgebrochene Prozesse können nicht fortgesetzt werden 
• Speicherung von Statusinformationen, Einstieg an jedem Punkt der Prozesskette 

• (Historisches Wachstum =>) Daten werden mehrfach „angefasst“ 
• Konsolidierung der Prozesse 

• Analysen, Datendumps via Suchmaschine unmöglich 
• Computing-Engine  

 

Pain points  
Status Quo & Lösungsansätze 
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Architektur 

Status Quo 

• 2 Produktionsstränge 
Master/Slave + Sharding 

• ETL*-Strecke für XML-Dokumente 
(Transformation & Ingest) 

• Solr als Suchindex und 
einzige „Datenbank“ 

• Filesystem als Repositorium  
für AIPs 

 neue Architektur 

• Cluster 
 

• ETL-Strecke für XML-Dokumente 
entkoppelt, parallelisiert, asynchron 

• Solr als Suchindex und 
NoSQL-Datenbank 

• (vorauss.) NoSQL-Datenbank als  
Repositorium für XML-Artefakte und 
ausgewählte EDM-Pfade 

*Extract, Transform & Load 

? 
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Entkoppelung der Prozess-Schritte 
Prä-Ingest/Transformation (the tool formerly known as ASC) 
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Parallelisierung 

Prozesse 

Prozess- 
  Schritte 
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Asynchrone Auskopplung 
weniger Abhängigkeit von Service Qualität externer Dienste 

Metadaten sind ingestiert. 

Binaries werden asynchron angezogen und ggf. nach Verfügbarkeit  eingespielt 
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Neue Architektur 

E 

D C 

B 

A 

• Cassandra-Cluster 
• verteilte, nicht-relationale „NoSQL“-DB 

• kein „Master“,  

• hohe Verfügbarkeit, Performanz, Robustheit 

• aber: eventual consistency 
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Replikation (typ. 3x) 
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bei hoher Last 

Knoten hinzufügen 

(„scale out“) 
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• Projektlaufzeit 1. März 2016 – 31. Mai 2017 

• für 1 Jahr 2 neue Kolleginnen in der Projektkoordination 
• Projektleitung: Dr. Tanja Jürs 

• Projektassistenz: Dona-Diana Dworak 

• fachliche AP-Verantwortliche stehen im wesentlichen fest 

• bis Ende April: 
• z.Zt. Vergleichsmessungen an Referenzsystem (FIZ) 

• Prototypen prä-Ingest (FIZ) und Ingest (IAIS) auf Cluster bei FIZ 

• im Mai 
• Auswertung, Architekturskizze, Review (intern/extern), Technologie-Entscheidung 

• Bis Ende Juni: 
• Feinkonzept liegt vor, 1. Bericht BKM 

• nicht oder lose von Architektur abhängige APe starten ggf. asynchron 

 
 

Projektsteuerung & Zeitplan 


